

Email/Up Load  
08/10/16

दिनांक-28.09.2016 को निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में समेकित थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में बैठक की कार्यवाही -

उपस्थिति - उपस्थिति सूची के अनुसार।

बैठक की कार्यवाही -

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई। निदेशक द्वारा बताया गया कि सचिव अन्य बैठक में व्यस्त है।

2- समेकित थरुहट विकास अभिकरण पं० चम्पारण बेतिया के माध्यम से वर्ष-2010-11 से वर्ष-2014-15 तक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल 4577.00 लाख रू० की राशि अभिकरण को उपलब्ध कराई गई है जिसमें से 4477.00 लाख रू० की राशि की निकासी की गई है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अबतक 3180.85 लाख रू० व्यय करने की सूचना दी गई है। समीक्षा के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा गया कि जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष समेकित थरुहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक-18.08.2016 को समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में वर्ष-2010-11 से कुल स्वीकृत 255 योजनाओं में से रिटेलिंग वॉल, कॉजवे एवं कलवर्ट निर्माण की एक योजना की राशि 10.36 लाख रू० अभिकरण को वापस की गई है, उप स्वास्थ्य केन्द्र, मनचंवगा पंचायत की राशि वापस की जा रही है तथा एक अन्य खेल-कुद की योजना SAI सेंटर से प्रशिक्षण दिये जाने हेतु दर का निर्धारण नहीं होने के कारण बंद करने की सूचना दी गई। इस प्रकार कुल 252 योजनाओं के विरुद्ध अबतक 192 योजनाएँ पूर्ण की गईं और 60 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यंत धीमी प्रगति को देखते हुए असंतोष व्यक्त किया गया एवं उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निर्माण कार्य नवंबर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए।

3- संबंधित कार्य एजेंसी के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि गत बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में निर्माण कार्य नवंबर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए।

4-कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया द्वारा बताया गया कि उन्हें नलकूप निर्माण की दो योजनाएँ आवंटित हैं। चयनित जगह पर फसल लगे रहने के कारण एकात्मत योजनाओं पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों योजनाओं में कार्य अक्तुबर 2016 में शुरू किया जाएगा तथा 19.11.2016 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।

5- कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बगहा-1 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष-2014-15 में उनके प्रमंडल को सम्पर्क पथ निर्माण का कुल-12 योजनाएँ आवंटित की गई है जिसमें से 11 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। एकमात्र लम्बित योजना बकूली पंचगमा पंचायत अन्तर्गत सिरीसीया गाँव से पंचगमा तक पथ निर्माण का कार्य है जिसे एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

7- अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल बगहा के दो कार्यपालक अभियंता बैठक में उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि कुल-38 योजनाएँ आवंटित है जिसका कार्य दो माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।

8- प्रभारी पदाधिकारी, समेकित थरुहट विकास अभिकरण, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेतिया एवं बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 वाल्मीकि नगर के संबंधित पदाधिकारियों का बैठक में नहीं रहने के कारण अन्य लम्बित योजनाओं समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेश दिया गया की अगली बैठक में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ संबंधित पदाधिकारी निश्चित रूप से भाग लें।

निदेश दिया गया कि विगत बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में उपलब्ध करायी गई राशि का शतप्रतिशत व्यय नवंबर-2016 तक करके उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।

अगली बैठक रोस्टर के अनुसार दिनांक-26.10.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक,

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति  
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: सं०सं०-04 / निदे०-एस०सी०ए०-टी०-41-06 / 2010-5661 पटना, दिनांक-03.10.16

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया / जिला कल्याण पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया / प्रभारी पदाधिकारी, थरुहट विकास अभिकरण / वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उपनिदेशक बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 बाल्मीकि नगर, बेतिया / संबंधित सभी अभियंता, थरुहट विकास अभिकरण, प० चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक  
03/10/16

ज्ञापांक: सं०सं०-04 / निदे०-एस०सी०ए०-टी०-41-06 / 2010-5661 पटना, दिनांक-03.10.16

प्रतिलिपि:- उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक  
03/10/16

ज्ञापांक: सं०सं०-04 / निदे०-एस०सी०ए०-टी०-41-06 / 2010-5661 पटना, दिनांक-03.10.16

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक: सं०सं०-04 / निदे०-एस०सी०ए०-टी०-41-06 / 2010-5661 पटना, दिनांक-03.10.16

प्रतिलिपि:- सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक  
03/10/16