

Email
28/10/16

दिनांक-26.10.2016 को निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में समेकित थरूहट विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में बैठक की कार्यवाही -

उपस्थिति - उपस्थिति सूची के अनुसार।

बैठक की कार्यवाही -

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई।

2- समेकित थरूहट विकास अभिकरण प० चम्पारण बेतिया के माध्यम से वर्ष-2010-11 से वर्ष-2014-15 तक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल 4577.00 लाख रू० की राशि अभिकरण को उपलब्ध कराई गई है जिसमें से 4477.00 लाख रू० की राशि की निकासी की गई है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अबतक 3190.11 लाख रू० व्यय करने की सूचना दी गई है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक में ली गई योजनाओं में 43 अपूर्ण योजनाओं की सूची दी गई।

योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यंत धीमी प्रगति को देखते हुए असंतोष व्यक्त किया गया एवं उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निर्माण कार्य नवंबर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए।

3-कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया द्वारा बताया गया कि उन्हें नलकूप निर्माण की दो याजनाएं आवंटित हैं। चयनित जगह पर फसल लगे रहने के कारण उक्त योजनाओं पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों योजनाओं में कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा तथा फरवरी, 2017 तक पूर्ण हो जाएगा।

4- कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बगहा-1 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष-2014-15 में उनके प्रमंडल को सम्पर्क पथ निर्माण का एक मात्र लम्बित योजना बकूली पंचगमा पंचायत अन्तर्गत सिरीसीया गाँव से पंचगमा तक पथ निर्माण का कार्य है जिसे इस माह के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

5- अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल बगहा के दो कार्यपालक अभियंता बैठक में उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि आवंटित योजनाओं में मात्र 23 योजनाएं लंबित है। अभियंताओं द्वारा बताया गया कि इन योजनाओं में क्रमशः उप स्वास्थ्य केन्द्र की 1 योजना, पुस्तकालय भवन की 4 योजनाएं, कम्प्यूटर प्रयोगशाला भवन की 2 योजनाएं, गर्ल्स कॉमन रूम की 9 योजनाएं, डी०एम०सी० निर्माण की 1 योजना तथा स्टेडियम निर्माण की 1 योजना नवम्बर, 2016 के अन्त तक पूरा हो जाएगा। गर्ल्स कॉमन रूम का क्रमशः 1 योजना लगभग 3 माह में पूर्ण हो जाएगा, 1 योजना निविदा के प्रक्रिया में है तथा 1 योजना के स्थल पर स्थित पुराने संरचना का डिसमेंटल का कार्य पूरा हो गया है तथा उस जगह पर कार्य जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। अतिरिक्त प्रा० उप स्वास्थ्य केन्द्र की 2 योजनाओं का कार्य हेतु एकरारनामा करने की कार्रवाई प्रक्रिया में है।

6- प्रभारी पदाधिकारी, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेतिया एवं बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 बाल्मीकि नगर के संबंधित पदाधिकारियों का बैठक में नहीं रहने के कारण अन्य लम्बित योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेश दिया गया की अगली बैठक में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ संबंधित पदाधिकारी निश्चित रूप से भाग लें।

निदेश दिया गया कि विगत बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में उपलब्ध करायी गई राशि का शत प्रतिशत व्यय नवंबर-2016 तक करके उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।

अगली बैठक रोस्टर के अनुसार दिनांक-30.11.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी निश्चित रूप से भाग लेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक,

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: सं०सं०-०६/निदे०-थ०वि०अभि०-११-०४/२०१६-५८९१ पटना, २७.१०.१६
दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/जिला कल्याण पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/प्रभारी पदाधिकारी, थरुहट विकास अभिकरण/वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उपनिदेशक बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-२ बाल्मीकि नगर, बेतिया/ संबंधित सभी अभियंता, थरुहट विकास अभिकरण, प० चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक: सं०सं०-०६/निदे०-थ०वि०अभि०-११-०४/२०१६-५८९१ पटना, दिनांक-२७.१०.१६
प्रतिलिपि:- उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक: सं०सं०-०६/निदे०-थ०वि०अभि०-११-०४/२०१६-५८९१ पटना, दिनांक-२७.१०.१६
प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक: सं०सं०-०६/निदे०-थ०वि०अभि०-११-०४/२०१६-५८९१ पटना, दिनांक-२७.१०.१६
प्रतिलिपि:- सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।